Pilotprojekt: Erneuerung Fußgängerbrücke Grevenau/Alster

BIM-Anwendungsfall		Projekt- bzw. Leistungsphase (nach HOAI)								
		1	2	3	4	5	6	7	8 / 9	Betrieb
Bestandserfassung	AwF 01		X							
Variantenuntersuchung	AwF 02		X							
Visualisierung	AwF 03			X						
Bemessung und Nachweisführung	AwF 04									
Koordination der Fachgewerke	AwF 05			X		X				
Dokumentation des Planungsfortschritts	AwF 06		X	X						
Entwurfs- und Genehmigungspläne	AwF 07			X			X			
Planung Arbeits- und Gesundheitsschutz	AwF 08									
Planungsfreigabe	AwF 09					X				
Kostenschätzung und Kostenberechnung	AwF 10		X	X						
Leistungsverzeichnis, Ausschreibung und Vergabe	AwF 11						X			
Terminplanung	AwF 12			X		X				
Logistikplanung	AwF 13									
Ausführungspläne	AwF 14					X				
Baufortschrittskontrolle	AwF 15								X	
Änderungsmanagement	AwF 16								X	
Abrechnung von Bauleistungen	AwF 17								X	
Mängelmanagement	AwF 18								X	
Bauwerksdokumentation	AwF 19								X	
Datenaufbereitung für den Betrieb	AwF 20									X
Unterhaltungs- und Wartungsmanagement	AwF 21									X
Bauwerksprüfung	AwF 22									X
Nutzungsmanagement	AwF 23									X
Datenübergabe in ein Projekt	AwF 24									X